

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. 03/2018

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie:	Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy
IČO:	42227496
DIČ:	2023072975
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK79 1100 0000 0029 2284 3046
Telefón:	051/77 214 01
E-mail:	riaditel@esspo.sk

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: Erik Vass – EV-konštrukt	
Sídlo organizácie:	Dlhá 2455/5
Štatutárny zástupca:	Erik Vass
IČO:	44463740
DIČ:	1077716299
Bankové spojenie:	mBank
Číslo účtu:	520700-4202264125/8360
Telefón:	0911 252 182
E-mail:	erik.vass@gmail.com

ďalej len „zhotoviteľ“

Dodatkom č. 1 sa mení


Článok III ods. 3.7, ktorý sa dopĺňa o vetu: „celá dohodnutá a vyfakturované suma bude objednávatelom zaplatená a až po dokončení a odovzdaní celého diela.“

Článok IV. ods. 4.2.2, ktorý sa mení takto: vypúšťa sa termín dokončenia prác: 29.03.2018 a nahrádza sa vetou „Termín dokončenia prác: 15.08.2018“

K uvedeným zmenám dochádza z organizačných dôvodov, keďže v stanovenom termíne nebolo možné, z prevádzkových dôvodov, dokončiť dohodnuté stavebné práce.

V Prešove, dňa 28.03.2018.

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3
080 01 PREŠOV
- 1 -


.....
za objednávateľa

Erik Vass - EV KONŠTRUKT
Dlhá 2455/5, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 44 463 740 DIČ: 1077716299
Tel.: 0911 252 182, erik.vass@gmail.com


.....
za zhotoviteľa